Groupe 1 -

Bernard Edouard
Bernard Luc
Debono Mélina
Dubois Loris
Gourinchas Louis
Morel Jérémy

PROG5 - Projet Logiciel Journal de bord

Jeudi 12/12

- Découpage de l'équipe en trois sous groupe (pair-programming)
- Décision de la platforme de partage du projet
 - Github pour la programtion
 - Google Doc pour les fichiers
- Distributions des tâches
- Mise en place de l'architecture sur les postes PC
- Début de lecture de la documentation
- Approche de la bibliothèque elf.h

Vendredi 13/12

- Début des tâches 1,2,3 en simultané
- Intégration des différents code source
- Factorisation de code
- Création de la structure contenant la liste de symboles
- Fin étape 1
- Début étape 4
- Etape 3 presque terminé (manque la signification de la section 'info-allocation)

Lundi 16/12

- Fin étape 2, 3
- Debut partie 5
- Difficulté de compréhension de la table de string de la table de symbole
- Compréhension du fonctionnement de la table de string

Mardi 17/12

- Fin étape 4
- Début Fusion
- Division des taches de la fusion

Mercredi 18/12

- Intégration des différentes étapes + factorisation
- Continuation etape 5 et fusion

Jeudi 19/12

- Fin de la première partie de fusion (PROGBIT)
- Continuation des autres partie de la fusion

Vendredi 20/12

- Audit de code : présentation étapes 1, 2, 3, 4, 6
- Début fusion des tables de string
- Réarrangement du code suivant les conseils obtenu lors de l'audit
- Continuation des autres partie de la fusion
- Fin partie 5

Lundi 06/01

- Fin de la fusion des tables de string
- Continuation des autres partie de la fusion

Mardi 07/01

- Réarrangement du code
- Amélioration de la fusion existante pour l'intégration de la suite de la fusion
- Continuation des autres partie de la fusion
- Création des fichiers à rendre

Mercredi 08/01

- Compréhension des tests
- Création de tests
- Continuation des fichiers à rendre
- Avancement étapes restantes de fusions
- Intégration partie 5
- Avancement fusion des tables de symboles (problème de nom)

Jeudi 09/01

- Rendu des fichiers